

## Notat

<b>Sagsnr.:</b> 18.20.00-P20-4-01	<b>Dato:</b> 27-03-2019
<b>Titel:</b> Referat af afklaringsmøde onsdag d. 27. marts 2019	
<b>Sagsbehandler:</b> Lene Baltzer	

### Deltagere:

- Steffen Jensen, Borgmester
- Martin Barnkob Lindgren, Direktør for Kultur, Idræt, Demokrati og Erhverv samt Miljø og Teknik
- Jacob Klit-Hansen, Chef for Ejendomme
- Kim Daugbjerg, Formand for MLI Bestyrelse
- Carsten Madsen, medlem af MLI Bestyrelse
- Lars Olsen, medlem af MLI Bestyrelse
- Lene Baltzer, Bygherrerådgiver og Projektleder

### Dagsorden:

#### 1) Status

Steffen orienterede kort om forløbet af sagen frem til nu, hvor den er blevet taget af dagsorden på økonomiudvalget. Der er inviteret til dette møde, for at høre om MLI har mulighed for at bidrage til projektet økonomisk.

#### 2) Det videre forløb

Steffen forklarer at der kan arbejdes videre med 3 mulige løsninger.

1. Licitationen annulleres, der udarbejdes nyt projekt, som skal holdes inden for budget af de 10 mill. Vælges denne løsning, vil byggeriet først komme i gang tidligst foråret 2020.

2. Der tildeles depot-/boldrum i kælder niveau, uden terrassen som afslutning oven på begge rum.

3. MLI bidrager økonomisk med at afholde udgiften til terrasse på 8,4 m dybde og fuld tag over. Dette vil i alt koste 600.000,-

#### 3) Kommentarer til løsningsforsalg.

Kim Daugbjerg oplyser at MLI Hovedafdeling har været samlet til møde, for at gennemgå mulighederne for at bidrage økonomisk med 600.000,- til projektet. Hovedafdelingen har fælles besluttet at MLI gerne vil bidrage med 600.000,- for at sikre en terrasse med en dybde på 8,4 m med tilhørende fuld overdækning.