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Udførelsesfase 1: 

Lukning af hovedløb - April-maj 2021: 
Arbejdsstedet tørlægges ved at lukke det eksisterende stigbord ved turbinehuset (ID02) og ved etablering af spuns (ID01) på tværs af hovedløbet. Hermed ledes vandet via den nordlige kanal. Etableringen af spunsen udføres fra land.

For at forhindre utilsigtede oversvømmelser ved forhøjet vandstand i kanalen (øget vandmængder fra Arresø) tilpasse oversiden af spunsen således, at arbejdsstedet eventuelt kan oversvømmes og hovedløbet hermed træde i kræft. 

Vandtilløbet til Dansteel skal sikres (ID03) i hele perioden. 

Nedrives bro - Maj-Juni 2021: 
Brodækket nedrives og i det omfang det er muligt genanvendes det eksisterende nordlige endevederlag til fundering af den nye kanal væggen (ID04). Arbejdet med nedrivningen af brodækket udføres fra land.

Jordarbejder og ny kanalkant - Juni-august 2021: 
Jord fjernes nord for den sydlige kanalkant (ID05). Efterfølgende etableres der ny kanalkanter.

Efter etablering af kanalkanter genfyldes kanalen og spunsen trækkes.

Udførelsestider er anslået og kan først endelige fastlægges, når løsninger og mængder er endeligt fastlagt. Derudover er den afhængig af, at der kan opnås myndighedsgodkendelse rettidigt.
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Udførelsesfase 2: 

Etablering af spuns - September 2021:
Fra land etableres der spuns (ID01) langs det nordøstlige areal. Hvorefter området tørlægges.

Etablering af kanal kant - November 2021: 
Der etableres nye kanalkant (ID02) langs området og det bagvedliggende område tilfyldes.

Efter etablering af kanalkanter genfyldes kanalen og spunsen trækkes.

Udførelsestider er anslået og kan først endelige fastlægges, når løsninger og mængder er endeligt fastlagt. Derudover er den afhængig af, at der kan opnås myndighedsgodkendelse rettidigt
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