

Tidsplan for opsigelse af driftsaftale med Torup Børnehave

Tidspunkt	Handling	Ansvarlig
2018		
December	Henvendelse fra Torup Børnehave om en udvidelse markant af kapacitetet og ændring til integreret institution.	Torup Børnehave
2019		
Januar	Intern afklaring af at det ikke kan rummes indenfor driftsaftalen.	Administrationen
Februar	Varsel til Foreningen Torup Børnehave – leder og bestyrelse om indstilling til opsigelse af aftale, tidsplan, høringsperiode mm.	Administrationen
Februar/marts	Udarbejdelse af politisk dagsordenspunkt	Administrationen
13. marts	Deadline til førprøvedagsorden	Administrationen
2. april	Behandling af sag om opsigelse af aftale i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud	Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud
10. april	Behandling af sag om opsigelse af aftale i Økonomiudvalget	Økonomiudvalget
11. april kl. 12	Høringsfrist	Foreningen Torup Børnehave
25. april	Endelig behandling af sag om opsigelse af aftale i Byrådet	Byrådet
Primo maj	Administrativ opfølgning på beslutning. Skrivelse til Foreningen Torup Børnehave med angivelse af vejledning til oprettelse af privat dagtilbud, lovgrundlag samt kontaktperson	Administrationen
1. oktober	Sidste frist for opsigelse af driftsaftale (9 måneders varsel til den 1.7)	Administrationen
2020		
1. juli	Driftsaftale ophører. Mulig overgang til privat dagtilbud.	