

## Procesplan for deling af Arresø Skole

Nedenstående procesplan er udarbejdet i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole" nummer 700 af 23. juni 2014.

<b>Dato</b>	<b>Handling</b>	<b>Ansvarlig</b>
<b>2018</b>		
26. april	Godkendelse af igangsættelse af proces med henblik på deling af Arresø Skole	Byrådet
1. august	Deadline for udarbejdelse af før-prøvedagsorden	Børn, Unge og Læring
15. august	Endelig dagsorden	Direktionen
21. august	Behandling af forslag til deling af Arresø Skole med henblik på udsendelse i høring (Udsat)	Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud
25. september	Behandling af forslag til deling af Arresø Skole med henblik på udsendelse i høring	Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud
3. oktober	Behandling af forslag til deling af Arresø Skole med henblik på udsendelse i høring	Økonomiudvalget
11. oktober	Behandling af forslag til deling af Arresø Skole med henblik på udsendelse i høring	Byrådet
12. oktober – 10. december	Høring inkl. offentliggørelse på skolens og kommunens hjemmeside	
11. december – 8. januar	4 ugers periode inden endelig vedtagelse i Byrådet i tilfælde af indsigelser i høringsperioden	
19. december	Deadline for udarbejdelse af før-prøvedagsorden	Børn, Unge og Læring
<b>2019</b>		
9. januar	Endelig dagsorden	Direktionen
15. januar	Behandling af forslag til deling af Arresø Skole samt høringssvar	Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud
23. januar	Behandling af forslag til deling af Arresø Skole samt høringssvar	Økonomiudvalget
31. januar	Endelig behandling af forslag til deling af Arresø Skole samt høringssvar	Byrådet



1. marts	Endelig frist for skolenedlæggelse med virkning fra august 2019	
Forår 2018	Planlægning af kommende skoleår	Skolerne
Forår 2018	Skolebestyrelsesvalg	Skolerne
1. august	Ikrafttrædelse af ny skolestruktur	